

# Dodatok č. I

Zmluve o dielo č. 6/2022/TRIM zo dňa 08.06.2022

## Článok 1.

### Zmluvné strany

- 1.1 Zhotoviteľ:
- TRIM s.r.o.  
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
- zastúpený:  
zapísaný .
- Miroslavom Sevcechom - konateľom spoločnosti  
Okres. súd v Trenčíne. Oddiel Sro, vložka č. 2497/R
- IČO: 31597076
- IČ DPH: SK2020436759
- DIČ : 2020436759
- Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., exp. Dubnica nad Váhom
- IBAN: SK97 5600 0000 0044 8104 4001
- 1.2 Objednávateľ:
- Mesto Nové Mesto nad Váhom  
Čsl. Armády I  
915 32 Nové Mesto nad Váhom  
Ing. Jozefom Trstenským - primátorom mesta
- Zastúpený:  
IČO: 00311863
- DIČ : 2021079841
- Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Nové Mesto nad Váhom
- IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001

**Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena Zmluvy o dielo č. 6/2022/TRIM zo dňa 08.06.2022, predmet zmluvy: „odvodnenie komunikácií Mnešice - ulice: Pod Zvonickou,. Pri záhradách, Pri Klanečnici v nasledovných článkoch :**

**Mení a doplňa sa článok IV. Cena diela.**

<b>Pôvodná cena diela bez DPH</b>	<b>99.734,48 Eur</b>
<b>Dodatok č. 1</b>	<b>4.175,07 Eur</b>
<b>Cena diela celkom bez DPH</b>	<b>103.909,55 Eur</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>20.781,91 Eur</b>
<hr/> <b>Cena celkom s DPH</b>	<hr/> <b>124.691,46 Eur</b>

Táto zmena ceny diela vznikla z dôvodu zmeny technického riešenia stavby a skutočného vyhotovenia stavby.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 08.06.2022 ostávajú bez zmeny.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží dve a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Dubnici nad Váhom, dňa 30.07.2022

V Novom Meste nad Váhom, dňa 30.07.2022

Zhotoviteľ :

Objednávateľ:

.....

Miroslav Ševcech  
konateľ spoločnosti

.....

Ing. Jozef Trstenský  
primátor mesta