

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO 3A-ZOD-0010721

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Mesto Nové Mesto nad Váhom
Sídlo:	Čsl.armády 1 , 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Zastúpenie:	Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	5801265001/5600
IBAN:	SK27 5600 0000 0058 0126 5001
IČO:	00311863
DIČ:	2021079841
Tel.:	032 / 7402 305
E-mail:	hikel@nove-mesto.sk
(ďalej len „objednávateľ“)	
2. Zhotoviteľ:	O.S.V.O.comp, a. s.
Sídlo:	Strojnícka 18, 080 01 Prešov
Zastúpený:	Ing. Peter Bindas – predseda predstavenstva Ján Lukáč – člen predstavenstva
Oprávnený na rokovanie	
-vo veciach technických:	Ján Lukáč
-vo veciach zmluvných :	Ing. Peter Bindas
Označenie registra podnikateľa:	Okr. súd Prešov, Odd. SA
Číslo zápisu:	10129/P
Bankové spojenie:	TATRABANKA
číslo účtu:	2626 728 756/1100
IBAN:	SK07 1100 0000 0026 2672 8756
IČO:	36 460 141
DIČ:	2020011950
Tel.:	+421 51 7485 120
E-mail:	as@osvocomp.sk
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne) (ďalej len „zhotoviteľ“)	

II. Predmet dodatku č.1 k zmluve

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe porovnania skutkového stavu predmetu zákazky pred prevzatím staveniska s auditom, ktorý bol podkladom pre verejné obstarávanie a identifikovanými nezrovnalosťami v rozsahu a predmete zákazky dochádza k zmene rozsahu dojednaných prác tak, aby predmet zmluvy bolo možné realizovať v súlade právnymi predpismi a platnými technickými normami – STN EN pre zhotovenie diela.

Rozsah zmien:

- 2.1. čl. III. Predmet zmluvy bod 2)
- 2.2. čl. V. Cena bod 1)
- 2.3. čl.VI. Platobné podmienky bod 2)

2.1. čl. III. Predmet zmluvy

bod 2) sa mení nasledovne :

- na základe identifikovaných nezrovnalostí sa upravuje celkový počet rozvádzačov verejného osvetlenia na výmenu, navýšenie počtu ocelových stožiarov určených na výmenu, zníženie počtu svietidiel umiestnených na súkromných parcelách, v správe súkromných fyzických alebo právnických osôb a zníženie počtu svietidiel v častiach mesta, ktoré už boli prevádzkovateľom verejného osvetlenia zmodernizované svietidlami v technológií LED. Nový výkaz výmer vrátane odpočtov a prípočtov celkového množstva prác a materiálu tvorí prílohu tohto dodatku.

2.2. čl. V. Cena

bod 1) sa mení nasledovne :

Cena diela spolu:

Cena bez DPH **792 654,64,-EUR**

(slovom sedemstodeväťdesiatdvatisícšesťstopäťdesiatštyri eur/64centov)

DPH 158 530,93,- EUR

Cena s DPH 951 185,57,-EUR

(slovom deväťstopäťdesiatjedentisícstoosemdesiatpäť eur/57centov)

2.3. čl.VI. Platobné podmienky

bod 2) sa mení nasledovne :

Cena za dielo je rozdelená na šesťdesiat(60) splátok , ktoré budú uhrádzané každý mesiac , t.j. šesťdesiat mesačných splátok podľa Splátkového kalendára a to nasledovne:

- 2.1. V súlade so zákonom č. **222/2004** Z.z. v znení neskorších predpisov o **Dani z pridanej hodnoty** je podľa **§ 8 ods. 1 písm. b) dňom dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy deň odovzdania stavby**. V súlade s § 19 ods. 1) *Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru*. Zhotoviteľ v zmysle vyššie uvedeného je povinný uhradiť výšku DPH v najbližšom daňovom priznaní po dni dodania stavby.
- 2.2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľ po odovzdaní stavby vystaví Objednávateľovi jednu konečnú faktúru na celkový rozsah diela vrátane DPH, t.j. na sumu **951 185,57,-EUR**.
- 2.3. Objednávateľ formou mimoriadnej splátky uhradí Zhotoviteľovi časť z celkovej ceny diela vo výške **158 530,93 EUR** (slovom: stopäťdesiatosemtisícpäťstotridsať eur a 93 centov), čo predstavuje daň z pridanej hodnoty. Lehota splatnosti mimoriadnej splátky je 30 kalendárnych dní odo dňa v ktorom došlo k podpísaniu Protokolu Zmluvnými stranami, resp. po kalendárnom mesiaci v ktorom došlo k odovzdaniu a prevzatíu Diela podľa článku IV. bodu 6 Zmluvy.
- 2.4. Objednávateľ formou pravidelnej mesačnej splátky vo výške **13 210,91 EUR** (slovom: trinásťtisícdeväťdesať eur a 91 centov) bude uhrádzať **cenu diela bez DPH** a to počnúc prvou a končiac šesťdesiatou splátkou do úplného splatenia ceny diela . Splatnosť mesačných splátok – prvej až šesťdesiatej je desiaty (10.) kalendárny deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nastala splatnosť predchádzajúcej splátky.
- 2.5. Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania najmenej s 2 (dvoma) splátkami v zmysle splátkového kalendára, stráca výhodu ďalších splátok v zmysle § 392 ods.2. Obchodného zákonníka a Objednávateľ je povinný uhradiť celý záväzok bezodkladne, najneskôr do 10 dní od dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na úhradu celého záväzku

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné články a body tejto zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené a v platnosti.
- 3.2 Tento dodatok č.1. je vyhotovený v 5 rovnopisoch, 3x Objednávateľ a 2x Zhotoviteľ
- 3.3 Tento dodatok č.1. ku zmluve je povinne zverejňovaným dodatkom a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
- 3.4 Zmluvne strany prehlasujú, že si tento dodatok č.1 ku zmluve o dielo 3A-ZOD-0010721 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú

Príloha: Rozpočet – Zmenový Výkaz výmer

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

V Prešove, dňa 18.8.2021

V Novom Meste nad Váhom, dňa 18.8.2021

.....

.....

Ing. Peter Bindas
predseda predstavenstva

Ján Lukáč
člen predstavenstva

Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta