

## **Dodatok č. 1**

**k Zmluve o dielo č. 13/2016/OV zo dňa 12.05.2016**  
uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.  
/Obchodného zákonníka/

### **I.**

#### **Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ: **Mesto Nové Mesto nad Váhom**  
ul. Čsl. armády č. 1  
915 32 Nové Mesto nad Váhom
- Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Trstenský  
primátor mesta
- Zástupca k rokovaniam vo veciach  
technických: Ing. Dušan Macúch
- IČO : 00 311 863
- IČ DPH: 2021079841
- Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.  
pobočka Nové Mesto nad Váhom
- č.ú. : 5801265001/5600
- 
- 1.2. Zhotoviteľ : **DAG SLOVAKIA, a. s.**  
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
- Zastúpený: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
- Oprávnená osoba  
k technickému jednaniu: Ing. Róbert Mitterpach, Ing. Viliam Ruščanský
- Oprávnená osoba  
k zmluvnému jednaniu: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
- IČO: 44 886 021
- IČ DPH: SK 2022857749
- Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
- IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455

#### **II. Predmet Dodatku**

2.1. Zmluvné strany sa v zmysle čl. X. bodu 10.1 Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Predmetom dodatku zmluvy sú doplňujúce stavebné práce na diele „Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom- - stavebné objekty SO-04,13,14“

ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a ich potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ (objednávateľ) nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Dodatkom č. 1 sa nemení charakter zmluvy.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na úprave (rozšírení) predmetu zmluvy čl. V. bod 5.1 o doplňujúce stavebné práce. Rozsah doplňujúcich stavebných prác je zrejmý z Prílohy č. 1 tohto dodatku zmluvy - Ocenený výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác a je vo výške:

	EUR
Cena doplňujúcich prác bez DPH	35 877,27
DPH (20%)	7 175,45
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>43 052,72</b>

2.3 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách nasledovne:

Cena prác bez DPH	586 604,03
DPH (20%)	117 320,80
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>703 924,83</b>

### III.

#### Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo nedotknuté Dodatkom č.1 ostávajú nezmenené.

3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku je slobodná a vážna, Dodatok neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi na tomto Dodatku.

3.3 Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpise Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.

3.4 Dodatok je platný jeho podpisom obomi zmluvnými stranami a účinný jeho zverejnením na stránke mesta.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je jeho príloha:  
Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác

V Prešove  
dňa: 28.6.2017

V Novom Meste nad Váhom  
dňa: 20.6.2017

Zhotoviteľ :

Objednávateľ

.....  
Ing. Tomáš Saloky  
predseda predstavenstva  
DAG SLOVAKIA, a. s.

.....  
Ing. Jozef Trstenský  
primátor mesta  
Nové Mesto nad Váhom