

**Dodatok č. 1**  
**Zmluvy o dielo č.1/2015**  
**podľa § 631 a násl. Občianskeho zákonníka**

**I.**  
**Zmluvné strany**

- |  |   |
|--|---|
| <b>1.1. Objednávateľ:</b>  | Mesto Nové Mesto nad Váhom<br>Čsl. Armády 1<br>915 32 Nové Mesto nad Váhom<br>Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta |
| štatutárny zástupca:<br>zástupca na rokovanie vo veciach<br>zmluvných<br>technických | Ing. Jozef Trstenský<br>Ing. Dušan Macúch   |
| bankové spojenie:<br>číslo účtu:<br>IBAN:<br>IČO:<br>DIČ:                            | Prima banka<br>5801265001/5600<br>SK12 5600 0000 0058 0126 5001<br>00311863<br>2021079841                           |
| <b>1.2. Zhotoviteľ:</b>  | CADART<br>Ing. arch. Zuzana Tyrolová<br>Royova9<br>921 01 Piešťany<br>Ing. arch. Zuzana Tyrolová                    |
| štatutárny zástupca:<br>zástupca na rokovanie vo veciach<br>zmluvných<br>technických | Ing. arch. Zuzana Tyrolová<br>Ing. arch. Zuzana Tyrolová  |
| bankové spojenie:<br>číslo účtu:<br>IBAN:<br>IČO:<br>DIČ:<br>IČ DPH:                 | VÚB<br>8154841212/0200<br>SK35 0200 0000 0081 5484 1212<br>34217703<br>1020778110<br>SK1020778110                   |

**II.**  
**Predmet dodatku zmluvy**

- 2.1** Zmluvné strany sa v zmysle čl. IV. ods. 4.1. zmluvy dohodli na tomto dodatku č.1 zmluvy o dielo č. 1/2015 na tejto úprave termínu plnenia zmluvy:  
Čl. IV. ods. 4.1. Termín plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. II. ods. 2.1. v rozsahu čl. III. Ods. 3.1. je z dôvodu prerokovania návrhu v komisii výstavby, investícií a územného rozvoja mesta a následne v mestskej rade za účelom možného pripomienkovania a následného zapracovania pripomienok 31.03.2017.
- 2.2** Tento dodatok č.1 zmluvy je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si dve ponechá objednávatel a dve zhotoviteľ.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 18.5.2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Trstenský  
primátor mesta

Ing. arch. Zuzana Tyrolová