

Dodatok č.1

Zmluvy o dielo

Číslo 24 /2017/OV

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

/Obchodného zákonníka/

I.

Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ : **Mesto Nové Mesto nad Váhom**
ul. Čsl. armády č. 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom
- Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Trstenský**
primátor mesta
- Zástupca k rokovaniam vo veciach
technických : **Ing. Miroslav Hikel**
- IČO : **311 863**
- IČ DPH: **2021079841**
- Bankové spojenie : **PRIMA banka Slovensko,a.s.**
pobočka Nové Mesto nad Váhom
č.ú. 5801265001/5600
- 1.2. Zhotoviteľ : **Doprastav Asfalt, a.s.**
Stráž 223
960 01 Zvolen
- Zastúpený: **Ing. Rastislav Löffler** – predseda predstavenstva, riaditeľ spoločnosti
Monika Fízel'ová – člen predstavenstva, obchodná námestníčka
- Oprávnená osoba
Ku technickému jednaniu: **Ing. Milan Hronec** – výrobnotechnický námestník
- IČO : **46 120 602**
- IČ DPH: **SK 2023231892**
- Bankové spojenie : **UniCreditBank Slovakia, a.s.Bratislava**
IBAN SK31 1111 0000 0011 2702 8005

II. Predmet Dodatku

2.1. Zmluvné strany sa v zmysle čl. XII. bodu 12.9 Zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene zmluvy v zmysle § 18

ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Predmetom dodatku zmluvy sú doplňujúce stavebné práce na diele „Rekonštrukcia asfaltobetónových povrchov mestských komunikácií pre roky 2017 a 2018 v Novom Meste nad Váhom“, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a ich potreba vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ (objednávateľ) nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Dodatkom č. 1 sa nemení charakter umluvy.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na úprave (rozšírení) predmetu zmluvy čl. V. bod 5.1 o doplňujúce stavebné práce. Rozsah doplňujúcich stavebných prác je zrejmý z Prílohy č. 1 tohto dodatku zmluvy - Ocenený výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác a je vo výške:

	EUR
Cena doplňujúcich prác bez DPH	91 901,04
DPH (20%)	18 380,21
Celková cena s DPH	110 281,25

III.

Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo nedotknuté Dodatkom č. 1 ostávajú nezmenené.

3.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tomto Dodatku je slobodná a vážna, Dodatok neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané týmto Dodatkom zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi na tomto Dodatku.

3.3 Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktorých po podpise Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a Zhotoviteľ 2 rovnopisy.

3.4 Dodatok je platný jeho podpisom obomi zmluvnými stranami a účinný jeho zverejnením na stránke mesta.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je jeho príloha:

Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác

Vo Zvolene

dňa : 2.10.2017

Zhotoviteľ :

V Novom Meste nad Váhom

dňa: 2.10.2017

Objednávateľ

.....
Ing. Rastislav Löffler
predseda predstavenstva

.....
Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

.....
Monika Fízelová
člen predstavenstva