

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2015/TRIM

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka
o vykonaní stavebného diela

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: TRIM s.r.o.
Obrancov mieru 346/4, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zastúpený: p.Ing. Jozefom Bačinským - konateľom spoločnosti
p. Miroslavom Ševcechom - konateľom spoločnosti

IČO: 31597076
IČ DPH: SK2020436759
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Dubnica nad Váhom
číslo účtu: 4481044001/5600
zapísaný v: OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, č. 2497/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Čsl. Armády 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Zastúpený: Ing. Jozefom Trstenským – primátorom mesta

IČO: 00311863
DIČ: 2021079841
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Nové Mesto nad Váhom
číslo účtu: 5801265001/5600

(ďalej len „objednávateľ“)

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena Zmluvy o dielo č. 04/2015/TRIM zo dňa 22.09.2015
v nasledovných článkoch :

III. Termín plnenia

3.1 Zhotoviteľ diela sa zaväzuje, že predmet zmluvy " Ul. Turecká,Nové Mesto nad Váhom -
demonťáž a montáž chodníkov" vykoná v termíne :

od 01.10.2015 do 19.04.2016

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 22.09.2015 ostávajú bez zmeny.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží dve a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

V Novom Meste nad Váhom, 28.03.2016

V Dubnici nad Váhom, 28.03.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa: