

Dodatok č. 1 k
Zmluve o dielo č. 8 /2015/TRIM
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
/Obchodného zákonníka/

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom
ul. Čsl. armády č. 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca : Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta

Zástupca k rokovaniam vo veciach

technických : Ing. Dušan Macúch

IČO : 311 863

IČ DPH: 2021079841

Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko, a.s.
pobočka Nové Mesto nad Váhom
č.ú. 5801265001/5600

1.2. Zhotoviteľ : TRIM s.r.o.
Obrancov mieru 346/4
018 41 Dubnica nad Váhom

Zastúpený: Ing. Jozef Bačinský, konateľ spoločnosti
Miroslav Ševcech, konateľ spoločnosti

Oprávnená osoba

Ku technickému jednaniu: Ing. Jozef Bačinský, konateľ spoločnosti
Miroslav Ševcech, konateľ spoločnosti

IČO : 31597076

IČ DPH: SK2020436759

Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko , a.s.
pobočka Dubnica nad Váhom
č.ú. 4481044001/5600

Predmetom tohto Dodatku č. 1 je zmena Zmluvy o dielo č. 08/2015/TRIM zo dňa 24.11.2015 v nasledovných článkoch :

Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase od 01.02.2016 do 31.05.2016 z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok.

V.

Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v zložení:

	EUR
Cena stavby bez DPH	122.544,35 €
DPH z ceny spolu (20%)	24.508,87 €
Celková cena s DPH	147.053,22 €

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 24.11.2015 ostávajú bez zmeny.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jeho podpísaní obdrží dve a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Dubnici nad Váhom

dňa : 03.02.2016

Zhotoviteľ :

Ing. Jozef Bačínský
345/4
VÁHOM
36759
Trenčín
R

Ing. Jozef Bačínský
konateľ spoločnosti

V Novom Meste nad Váhom

dňa: 03.02.2016

Objednávateľ:



Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta