SIEŤOVÝ HARMONOGRAM prípravy a realizácie stavby:
P018 Prestavba objektu súp.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov, Nové Mesto nad Váhom

Popis prác	počet týždňov:
1 Prípravná fáza projektu:	
1.1 Projektantské práce:	do 15.07.2021
1.1.1 SO 01 Zariadenie pre seniorov:	do 15.07.2021
1.1.1.1 D1. Architektonicko stavebná časť:	do 15.07.2021
1.1.1.2 D2. Zdravotechnika:	do 15.07.2021
1.1.1.3 D3. Vykurovanie a kotolňa:	do 15.07.2021
1.1.1.4 D4. Elektroinštalácia a bleskozvod:	do 15.07.2021
1.1.1.5 D5. Vetranie:	do 15.07.2021
1.1.1.6 D6. Plynoinštalácia:	do 15.07.2021
1.1.2 SO 02 Vodovodná prípojka:	do 15.07.2021
1.1.3 SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie:	do 15.07.2021
1.1.4 SO 04 NN elektrická prípojka:	do 15.07.2021
1.1.5 SO 05 Parkoviská a spevnené plochy:	do 15.07.2021
1.1.6 SO 06 Sadové úpravy:	do 15.07.2021
1.2 Rozpočet a výkaz výmer:	**do 15.08.2021**
1.3 Riešenie stavebného povolenia:	**do 15.08.2021**
2 Realizačná fáza projektu:	
2.1 SO 01 Zariadenie pre seniorov	
2.1.1 D1. Architektonicko stavebná časť	
2.1.2 D2. Zdravotechnika	
2.1.3 D3. Vykurovanie a kotolňa	
2.1.4 D4. Elektroinštalácia a bleskozvod	
2.1.5 D5. Vetranie	
2.1.6 D6. Plynoinštalácia	
2.2 SO 02 Vodovodná prípojka	
2.3 SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie	
2.4 SO 04 NN elektrická prípojka	
2.5 SO 05 Parkoviská a spevnené plochy	
2.6 SO 06 Sadové úpravy	
2.7 Kolaudačné konanie	



Doba poskytnutia služieb a výstavby - 279 pracovných dní

IZOTECH Group, spol. s r.o.
Piešťanská 1135/25
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 301 311 IČ DPH: SK2020182010
tel: 032 771 2264