

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 10/2019/OV

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny orgán : Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta

IČO : 00311863

DIČ : 2021079841

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. - Nové Mesto nad Váhom
číslo účtu : 5801265001/5600
IBAN : SK12 5600 0000 0058 0126 5001

1.2. Zhotoviteľ

DUMAS s.r.o.

Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica

Zastúpený : Martin Hajdušek, konateľ

Bankové spojenie : Fio banka, a.s. - Trenčín
číslo účtu : 2101401144/8330
IBAN : SK25 8330 0000 0021 0140 1144

IČO : 51436442

DIČ : 2120710779

IČ DPH : SK2120710779

Zapísaný : v Obchodnom registri OS Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 36098/R

2. Týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. 10/2019/OV sa ruší bod 3.1. a nahrádza sa novým znením:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo, a to vypracovanie projektovej dokumentácie „**Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom**“ podľa výzvy a predloženej ponuky nasledovne:

- Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby s výkazom výmer a rozpočtom
- Poskytne súčinnosť pri zmenách trás v potrebnom rozsahu pri návrhoch a doplneniach konfigurácie optickej siete v zmenenom území počas celej doby realizácie diela .

3. Ruší sa bod 4.1. a nahrádza sa novým znením:

4.1. Termín začiatku vykonávania projektových prác: najneskôr do 3 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Termín ukončenia a odovzdania projektových prác: najneskôr do **31.10.2019** .

4. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
- 4.2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. Každý rovnopis má platnosť originálu.
- 4.3. Objednávateľ i zhotoviteľ zhodne prehlasujú, že si tento Dodatok č.1 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený po vzájomnom prejednaní podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tohto Dodatku č. 1 svojimi podpismi.

V Novom Meste nad Váhom dňa 28.8.2019

V Považskej Bystrici dňa 28.8.2019

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....
Ing. Jozef Trstenský,
primátor mesta

.....
Martin Hajdušek
konateľ