

Dodatok č. 1 k Zmluva o dielo

28/2019/OV

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

/Obchodného zákonníka/

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : **Mesto Nové Mesto nad Váhom**
ul. Čsl. armády č. 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Trstenský**
primátor mesta

Zástupca k rokovaniam vo veciach

technických : **Ing. Rastislav Petkanič**

IČO : **311 863**

IČ DPH: **2021079841**

Bankové spojenie : **PRIMA banka Slovensko,a.s.**
pobočka Nové Mesto nad Váhom
č.ú. 5801265001/5600

1.2. Zhotoviteľ : **BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o.**

Podhorská 3860/ 35

921 01 Banka

Zastúpený: **Rudolf Vlínka - konateľ**

Oprávnená osoba

Ku technickému jednaniu: **Jaroslav Sabo**

IČO : **35 680 601**

IČ DPH: **SK 2020355205**

Bankové spojenie : **UniCredit Bank Piešťany**

Číslo účtu : **SK57 1111 000000 6625059026**

II. Východiskové údaje

2.1. Názov stavby/diela/: **Rekonštrukcia priestorov v ZŠ Tematinska**

Nové Mesto nad Váhom

III.

Predmet zmluvy

3.1. Zhotoviteľ prevedie navyše práce na základe podkladov objednávateľa a predloženej ponuky výkazu výmer.

IV.

Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase od 15.01.2020 do 18.04.2020

V.

Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto ZoD.

Rekapitulácia

Oprava veľká chodba + schodisko základ	10 159,09 €
DPH 20%	2 031,82 €
Spolu	12 190,91 €
Obloženie Copilitovej steny	3 906,32 €
DPH 20%	781,26 €
Spolu	4 687,58 €

VI.

Ostatné ustanovenia ZoD sa nemenia.

V Banke
dňa : 14.1.2020

V Novom Meste nad Váhom
dňa: 14.1.2020

Zhotoviteľ :

Objednávateľ

.....
Rudolf Vlnka
konateľ

.....
Ing. Jozef Trstenský
primátor mesta