

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2019/OV**  
uzatvorenej podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**I.**  
**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** **Mesto Nové Mesto nad Váhom**  
So sídlom: Československej armády 64/1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 00 311 863  
DIČ / IČ DPH: 20 21 079 841  
Zastúpenie: Ing Jozef Trstenský - primátor  
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko a.s. Nové Mesto nad Váhom  
IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001  
*(ďalej len „objednávateľ“)*

a

**Dodávateľ:** **REDOX - ENEX s.r.o.**  
So sídlom SR: Zlatovská 2416/33H, 911 05 Trenčín  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 33347/R  
IČO: 50 407 821  
IČ DPH: SK 21 20 312 898  
Zastúpenie: Ing. Ján Hricko – konateľ  
Bank. spojenie: ČSOB, a.s. Trenčín  
IBAN: SK29 7500 0000 0040 2349 0266  
*(ďalej len „dodávateľ“)*

**II.**  
**Predmet dodatku**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 6. 12. 2019 Zmluvu o dielo č. 21/2019/OV, ktorej predmetom je záväzok Dodávateľa zhotoviť dielo: „Dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov na odpad – Zelená voda, Nové Mesto nad Váhom“.
2. V priebehu plnenia Zmluvy nastala situácia, kedy časť dodania diela – inštaláciu kontajnerov zabezpečovala spoločnosť, ktorá je príspevkovou organizáciou Objednávateľa. Zmluvné strany sa teda dohodli, že Zhotoviteľ nebude Objednávateľovi fakturovať sumu za inštaláciu kontajnerov, (t.j. montáž, stavebné práce, výkopové práce a obsyp zeminou).
3. Cena za inštaláciu kontajnerov je stanovená podľa Cenovej ponuky, ktorá je súčasťou Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo č. 21/2019/OV, a to 10 450 € bez DPH (slovom desaťtisícštyristopäťdesiat eur).
4. Suma za dielo predstavuje 29 734 € bez DPH (slovom dvadsaťdeväťtisíc sedemstotridsaťštyri eur). K cene diela je dodávateľom účtovaná DPH v zákonom ustanovenej výške 20%, t. j. 5946,80 € (slovom päťtisícdeväťstoštyridsaťšesť eur, 80/100 centov). Celková cena diela je 35 680,80 € s DPH (slovom tridsaťpäťtisícšesťstoosemdesiat eur, 80/100 centov).

**III.**  
**Záverečné ustanovenia**

5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 21/2019/OV nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých dva obdrží každá zmluvná strana.

7. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s §47 a ods.1 Občianskeho zákonníka.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a vyjadruje ich slobodnú vôľu.

V Trenčíne, dňa 7.4.2020  
za Dodávateľa:

V Novom Meste nad Váhom, dňa 1.4.2020  
za Objednávateľa:

---

Ing. Ján Hricko  
konateľ

---

Ing. Jozef Trstenský  
primátor

