

DOTATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO 6/2022/0V

uzatvorená podľa ustanovenia 536 anasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽOM:

Názov: Mesto Nové Mesto nad Váhom
So sídlom: ul. Čsl. Armády č. 1, 915 32 Mesto Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00 31 1 863
DIČ:
IČ DPH: 2021079841
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Mesto Nové Mesto nad Váhom
IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001
Č. účtu: 5801265001/5600
Zastúpený: vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta vo veciach technických: p. Stančíková
/ďalej len „objednávateľ“/

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Obchodné meno: CESTNÉ STAVBY SK s.r.o.
Sídlo: SNP 1475, 017 07 Považská Bystrica
Zastúpený: Ing. Miloslav Bajza, konateľ
IČO: 52133176
DIČ: 2120905435
IČ DPH: SK2120905435
Kontakt: tel./ e-mail: 0905 618 575, cssk @cssk.sk
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

mení a dopĺňa sa lnok 1. odsek 1.1:

- 1.1 Zmluvn strany sa dohodli po preveden vkopovch prc a zisten skutkovho stavu, e je nutn as ulice Tich z dvodu nestability zkladovej kry, prehĺbit vkopy o 10 cm, im dolo k navyeniu potreby podkladu z kameniva v pvodnej vyke 20 cm na 30 cm, a taktie sa z dvodu stability komunikcie bolo dohodnut, e sa poloi dalia vrstva ABS v hr. 3 cm. Dalej bolo dohodnut, e nad ramec prc sa vyhotovia 3 ks kontajnerovch stt o rozmeroch 3x 5 m.

Men a dopĺňa sa l. IV Cena Diela

- 4.1 Objednvateľ uhrad Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela, ktor je stanoven dohodou Zmluvnch strn v zmysle zkona . 18/96 Z.z. o cench v znen neskorch predpisov a je doloen vzjomne odshlasenm polokovitm rozpotom prc navyiac v Prlohe . I. tohto dodatku a predstavuje iastku:

Pvodn cena Diela bez DPH:	77 621,61 Eur
Dodatok . 1	11 501,86 Eur

Cena bez DPH	89 123,47 Eur
DPH 20%	17 824,69 Eur

Cena celkom	106 948,16 Eur

Dopĺňa sa l. XIII Zverene ustanovenia

- 13.8 Tento dodatok je vyhotoven v tyroch vyhotovench s platnosou originlu, prom kada zo zmluvnch strn obdri dve podpsan vyhotovenia.

V Novom Meste nad Vhom da : 16.05.2022

V Povaskej Bystrici da : 19. 04. 2022

.....

Objednvateľ

Ing. Jozef Trstensk, primtor mesta

.....

Zhotoviteľ

Ing. Miloslav Bajza, konateľ spoločnosti