

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo

Číslo 16/2019/OV

uzavretej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

/Obchodného zákonníka/

I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : **Mesto Nové Mesto nad Váhom**
ul. Čsl. armády č. 1
915 32 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Trstenský**
primátor mesta

Zástupca k rokovaniam vo veciach

technických : **Ing. Rastislav Petkanič**

IČO : **311 863**

IČ DPH: **2021079841**

Bankové spojenie : **PRIMA banka Slovensko, a.s.**
pobočka Nové Mesto nad Váhom

č.ú. **5801265001/5600**

IBAN: **125600000005801265001**

SWIFT kód: **KOMA SK 2X**

1.2. Zhotoviteľ : **Venimex Slovakia .s.r.o.**
Klincová 37,
821 08 Bratislava

Zastúpený: **Juraj Maráček, konateľ spoločnosti**

Oprávnená osoba

Ku technickému jednaniu: **Pavol Zmeko**

IČO : **46115498**

IČ DPH: **SK2023242122**

Bankové spojenie : **ČSOB a.s.**

SK64 7500 0000 0040 1735 9042

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách pôvodnej zmluvy o dielo:

Článok I. dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV. (Čas plnenia) Zmluvy sa doterajšie body vypúšťajú a nahrádzajú sa novými bodmi nasledovného znenia:

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase od 1.10.2019 do 30.06.2021

4.2. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia a splnenia podmienok nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením zmluvy.

4.3. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo bez zbytočného odkladu prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

4.4. Neukončenie diela zo strany zhotoviteľa za podmienok uvedených v zmluve v dohodnutom čase plnenia, prípadne odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela v zmysle čl. V. Ustanovenie čl. IX. bod 9.1. sa neuplatní. Podstatným porušením zmluvy pre uplatnenie vyššie uvedenej pokuty, sa bude považovať neukončenie diela z viny zhotoviteľa v termíne do 31.07.2021

Článok II. dodatku

Tento dodatok vyhotovený v piatich vyhotoveniach nadobudne platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Ostatné časti pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bezo zmien.

V Bratislave

dňa : 27.11.2020

Zhotoviteľ :

.....

Venimex Slovakia s.r.o.

Juraj Maráček, konateľ spoločnosti

V Novom Meste nad Váhom

dňa: 30.11.2020

Objednávateľ:

.....

Ing. Jozef Trstenský

primátor mesta