

### **Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 005/2021 zo dňa 02.06.2021**

uzavretej podľa § 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, A NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC  
(ďalej len „dodatok č. 3“)

#### **Zmluvné strany**

Na jednej strane :

Názov organizácie: Mesto Nové Mesto nad Váhom  
Adresa sídla: Čsl. Armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom  
Zastúpený : Ing. František Mašlonka, primátor mesta  
Krajina: Slovenská republika  
IČO: 00 311 863  
DIČ: 2021079841  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK12 5600 0000 0058 01265001  
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: IZOTECH Group spol. s r.o.  
Sídlo,(miesto podnikania): Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 36 301 311  
DIČ: 2020182010  
IČ DPH: SK2020182010  
Štatutárny orgán: Ing. Ivan Jaroš, konateľ spoločnosti,  
Ing. Andrej Volár, prokurista spoločnosti  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Tatra banka a.s.  
č. účtu: SK77 5600 0000 0058 0219 6001, SK54 1100 0000 0026 2180 1862  
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  
Číslo zápisu: Odd. Sro, vložka číslo 10810/R

(ďalej len „zhotoviteľ“).

#### **Preambula**

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 02.06.2021 Zmluvu o dielo č. 005/2021, predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom " **Prestavba objektu súp.č. 1639 na Zariadenie pre seniorov, Nové Mesto nad Váhom**" (ďalej ako Zmluva") za podmienok dohodnutých v Zmluve, ktorá bola následne upravená Dodatkom č. 1 zo dňa 03.01.2022, Dodatkom č. 2 zo dňa 10.03.2022.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v nasledovných článkoch tohto Dodatku č. 3.

#### **Čl. 1**

##### **Predmet dodatku**

1. Predmet a rozsah stavebných prác sa rozširuje o požiadavku objednávateľa na realizáciu prác, ktoré sú podrobne špecifikované v rozpočte, ktorý tvorí prílohu k tomuto Dodatku č. 3.

## **Čl. 2 Cena diela**

### **Cena diela sa mení nasledovne:**

- Pôvodná cena diela bez DPH: 1 206 035,83 Eur
- DPH: 241 207,17 Eur
- Pôvodná cena diela s DPH: 1 447 243,00 Eur

/slovom: Jedenmiónštyristoštyridsaťsedemtisíc dvestoštyridsaťtri eur 00/100/

### **Cena tohto Dodatku č. 3 :**

- Cena bez DPH: 39 953,60 Eur
- DPH: 7 990,72 Eur
- Cena s DPH: 47 944,32 Eur

/slovom: Štyridsaťsedemtisíc deväťstoštyridsaťštyri eur 32/100/

### **Nová cena diela:**

- **Nová cena bez DPH: 1 245 989,43 Eur**
- **DPH 20%: 249 197,89 Eur**
- **Nová cena s DPH: 1 495 187,32 Eur**

/slovom: Jedenmiliónštyristodeväťdesiatpäťtisíc jednostoosemdesiatsedem eur 32/100/

## **Čl. 3 Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 3 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnomu režimu ako Zmluva.
2. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ.
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv v súlade s §47a ods.1 Občianskeho zákonníka.
4. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté Dodatkom č. 3 zostávajú nezmenené.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 3 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 3 pri plnom vedomí podpisujú.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Novom Meste nad Váhom, dňa .....

V Novom Meste nad Váhom, dňa .....

---

Ing. Andrej Volár  
prokurista spoločnosti

---

Ing. František Mašlonka  
primátor mesta