

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 7/2018/OV]
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

názov:	Mesto Nové Mesto nad Váhom
sídlo:	ul. Čsl. Armády č.1, 915 32 Mesto Nové Mesto nad V
IČO :	00 311 863
IČ DPH:	SK2021079841
Bank. spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Mesto Nové Mesto nad Váhom
IBAN:	SK12 5600 0000 0058 0126 5001
č. účtu:	5801265001/5600
zastúpený:	vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Trstenský, primátor vo veciach technických: Ing. Dušan Macúch

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov:	ELEKTRO GROUP ML, s.r.o.
sídlo:	913 21 Trenčianska Turná 1304
IČO :	44514883
IČ DPH:	SK2022728081
Bank. spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK61 5600 0000 0006 9527 2001
č. účtu:	0695272001/5600
telefón: 0905616310	e-mail: elektrogroupl@gmail.com
štatutárny zástupca:	Euboš Bulko

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)]

na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatku č.1, k zmluve o dielo č. 7/2018/OV, uzatvorenej dňa 22.3.2018 (ďalej len „ZoD“), ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia ZoD nasledovne:

Článok I.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet ZoD sa dopĺňa a dielom zhotoviteľa sú aj navyše práce v zmysle prílohy č.1.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Čl. 3, bod 3.3. „Cena diela“ ZoD tak, že pôvodné znenie tohto bodu sa vypúšťa a nahrádza v celom rozsahu nasledovným zmením, ktoré zohľadňuje pôvodnú výšku ceny 70 787,35 EUR s DPH, navýšenú o navyše práce vo výške 5 915,96 EUR s DPH:
„Výsledná zmluvná cena za dielo je dohodnutá zmluvnými stranami v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a v znení neskorších predpisov ako cena maximálna vo výške 76 703,31 EUR s DPH
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia ZoD ostávajú nedotknuté týmto Dodatkom č.1, nemenia sa a zostávajú v platnosti bez zmeny.]

Článok II.

Záverečné dojednania

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je Príloha č.1, ktorá dopĺňa pôvodnú prílohu č.1 ZoD a podpisom dodatku č.1 sa zároveň stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 dostane Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ.
3. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a vyhlasujú, že jej text je zrozumiteľný, určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 30.7.2018

V Trenčianskej Turnej, dňa 30.7.2018

Objednávateľ :
Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta

Zhotoviteľ :
Ľuboš Bulko – konateľ spoločnosti

|