

## **Dodatok č.1. ku zmluve o dielo**

Číslo 02 /2016

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

/Obchodného zákonníka/

### **I.**

#### **Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ : **Mesto Nové Mesto nad Váhom**  
**ul. Čsl.armády č.1**  
**915 32 Nové Mesto nad Váhom**

Štatutárny zástupca: **Ing. Jozef Trstenský**  
primátor mesta

Bankové spojenie. **Prima banka a.s. Pobočka Nové Mesto nad Váhom**  
**č.ú. 5801265001/ 5600**

Zástupca k rokovaniam vo veciach

technických : **Ing. Dušan Macúch**

IČO : **311863**

IČ DPH : **2021079841**

1.2. Zhotoviteľ : **FILDEM s.r.o**

**Tematinská 2001/6**

**91501 Nové Mesto nad Váhom**

Zastúpený. **Marek Kucharovič**  
**konateľ.**

Oprávnená osoba

Ku technickému jednaniu: **.Marek Kucharovič**

IČO : **36676276**

IČ DPH: **SK 2022244708**

Bankové spojenie : **Prima banka a.s. Pobočka Nové Mesto nad Váhom**

**č.u.5872186001/5600**

### **II.**

#### **Východiskové údaje.**

2.1.Názov stavby/diela/: **Rekonštrukcia budovy ZOS na ulici J.Kollára**  
**v Novom Meste nad Váhom.**

2.2. Miesto stavby : **J.Kollára Novom Meste nad Váhom**

### III.

#### Predmet zmluvy

Dopĺňa sa bod č. 3.1.: Počas realizácie prác došlo k rozšíreniu objemu prác na základe požiadaviek objednávateľa. Rozpis prác navyiac je uvedený v prílohe dodatku č.1.

### IV.

#### Čas plnenia

Mení sa bod č.4.1. a nový znie: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase od 1.7.2016 do 8.12.2016

### V.

#### Cena

Mení sa bod č. 5.1. a nový znie: Cena za zhotovenie predmetu dodatku v rozsahu čl. III. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v zložení:

	EUR
Pôvodná cena s DPH	<b>41 011,01- €</b>
Cena dodatku s DPH	2 850,67- €
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>43 861,68-€</b>

Ocenené práce navyiac s popisom stavebných prác sú v prílohe č.1 dodatku a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.

### X.

#### **Záverečné dojednania**

Ostatné zmluvné dojednania týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 dostane Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ.

V Novom Meste nad Váhom

V Novom Meste nad Váhom

Dňa : 25.10.2016

dňa: 25.10.2016

Zhotoviteľ :

Objednávateľ:

.....  
Marek Kucharovič

.....  
Ing. Jozef Trstenský

konateľ

primátor mesta