

**DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO
č. 2017/ED/01/003**

Na vykonanie stavebných prác na stavbe:

„Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej v Novom Meste nad Váhom – I. a II. etapa“
vypracovanej v zmysle §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v platnom znení.**I. Zmluvné strany**

Objednávateľ	Mesto Nové Mesto nad Váhom
Sídlo	ul. Čsl. armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca	Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta
Zástupca k rokovaniam vo veciach technických	Ing. Dušan Macúch
IČO	311 863
IČ DPH	SK2021079841
Bankové spojenie	Prima banka,a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu	5801265001/5600 SK12 5600 0000 0058 0126 5001

(ďalej ako „Objednávateľ“)**a**

Zhotoviteľ	:	STRABAG s. r. o.
Sídlo	:	Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava
Právna forma	:	spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sro, vložka č. 991/B
Štatutárny orgán	:	Ing. Jarmila Považanová, p. Viera Nádaská, Ing. Branislav Lukáč, Ing. Luboš Tomášek, Ing. Ondřej Novák, Ing. Jakub Svoboda – konatelia spoločnosti
vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu	:	
- riaditeľ oblasti	:	Ing. Ján Michel na základe plnej moci
- vedúci prevádzkovej jednotky	:	Ing. Anton Boc na základe plnej moci
vo veciach technických oprávnený ku konaniu	:	
- vedúci prevádzkovej jednotky	:	Ing. Anton Boc
Stavbyvedúci	:	Miroslav Múdry
IČO	:	17 317 282
IČ pre DPH	:	SK2020316298
DIČ	:	2020316298
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu	:	SK5411110000001423110003 SWIFT kód BIC: UNCRSKBX
Telefón	:	032/6491638
E-mail	:	anton.boc@strabag.com

(ďalej ako „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení Zmluva o dielo číslo 2017/ED/01/003 zo dňa 15.05.2017 (ďalej len „Zmluva o dielo“) na realizáciu diela „**Pripojovacia komunikácia z ul. Bzinskej v Novom Meste nad Váhom – I. a II. etapa**“ takto:

1. V čl. IV. Cena diela ods. 4.1. Zmluvy o dielo sa na základe zväčšeného rozsahu prác cena za dielo zvyšuje o sumu:

Cena bez DPH	5.699,46 EUR
DPH 20 %	1.139,89 EUR
Cena vrátane DPH	6.839,35 EUR

<u>Cena celkom</u>	
Cena bez DPH	43.215,92 EUR
DPH 20 %	8.643,18 EUR
Cena vrátane DPH	51.859,10 EUR

Ostatný obsah Zmluvy o dielo sa nemení. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej Zmluvy o dielo.

Tento Dodatok je vyhotovený v 4 – och exemplároch, pričom každý z nich je originálom. Po podpísaní Dodatku oboma zmluvnými stranami dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Objednávateľom.

Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je nasledovná príloha:

Príloha č. 1	Cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 08.08.2017
--------------	---

V Novom Meste nad Váhom, dňa 30.8.2017

V Trenčíne, dňa 18.8.2017

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Trestenský
primátor mesta

.....
Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti Sever
na základe plnej moci

.....
Ing. Anton Boc
vedúci PJ Trenčín
na základe plnej moci

Dodatok č. 1 overil: Ing. Iveta Michnová