

## **DODATOK č. 1**

### **k Zmluve o dielo 35/2014**

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

/Obchodného zákonníka/

#### **I.**

#### **Zmluvné strany**

- 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom  
ul. Čsl. armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom  
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta  
Zástupca k rokovaniam vo veciach  
technických : Ing. Dušan Macúch  
IČO : 311 863  
IČ DPH: 2021079841  
Bankové spojenie : Prima banka,a.s.  
pobočka Nové Mesto nad Váhom  
č.ú. 5801265001/5600
- 1.2 Zhotoviteľ : Doprastav Asfalt, a.s.  
Hronská 1, 960 93 Zvolen  
Zastúpený: Ing. Rastislav Loffler, predseda predstavenstva  
Monika Fízel'ová, člen predstavenstva
- Oprávnená osoba k technickému jednaniu:  
Ing. Milan Hronec, výrobný – technický námestník  
IČO : 46 120 602  
IČ DPH: SK 2023231892  
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.  
Číslo účtu: 1127028005/1111  
Tel: 0907 750 966  
e-mail: milan.hronec@doprastavasfalt.sk

## **Preambula**

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe zmeny v čl. IV ., bod 4.1. podľa čl. XII., bod 12.9 uzatvárajú Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 35/2014 : „Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií -2014-2015“

## **IV.**

### **Čas plnenia**

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase od 09/2014 do 11/2015

Bod 4.1 sa ruší a nahrádza sa :

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase : **do 11/2016**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené .

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť podľa zákona č.546/2010 dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Je vyhotovená v 4-och výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Vo Zvolene  
dňa : 20.11.2015

Zhotoviteľ :

.....

Ing. Rastislav Löffler  
predseda predstavenstva

V Novom Meste nad Váhom  
dňa: 20.11.2015

Objednávateľ:

.....

Ing. Jozef Trstenský  
primátor mesta

.....

Monika Fízel'ová  
člen predstavenstva