

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 66 /2016

Uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 631a nasl. Občianskeho zákonníka.

Čl.I. Zmluvné strany.

1.1 Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom

ul. Čsl. armády č. 1

915 32 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta**

Zástupca k rokovaniam vo veciach technických : **Ing. Dušan Macúch**

IČO / DIČ: 311 863 IČ DPH 2021079841
Bank. spoj.: PRIMA banka Slovensko , a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu : 5801265001/5600

2.2 Zhotoviteľ:

VILI - DO spol. s r.o.

so sídlom: ul. M.R.Štefánika č. 19 ,Trenčín 911 01,

zastúpená: DOBIAŠ Viliam, konateľom firmy,

zapísaná: Obch. reg. Okr. súdu v Trenčíne, oddiel SRO VI. 14765/R

IČO / DIČ: 36336700, 2021846453 IČ DPH SK 2021846453

Bankové spojenie: Tatra banka Trenčín

číslo účtu: SK 661100 0000 0026 2078 7026

oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Viliam DODIAŠ
vo veciach obchodných: Ing. Lucia Kadlecová , obchodná referentka
vo veciach technických: Ing. Pavol Kobza

čl. II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tohto dodatku je zhotovenie diela :

Rekonštrukcia budov areálu bývalých vojenských skladov - SO 12 Autoopravárenská dielňa - Zateplenie fasády

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet tohto dodatku v dohodnutom rozsahu a termíne .

čl. III. Čas plnenia - september 2016

čl. IV. Cena prác

4.1. Podkladom pre stanovenie ceny a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet na vykonanie prác predložený zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom (príloha č.1). Cena je stanovená pevne a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, nevyhnutné na vykonanie diela, podľa priloženého rozpočtu.

4.2. Zmluvné strany si dohodli cenu:

SO 12 Autoopravárenská dielňa : 20 533,12 Eur bez DPH

NAVIA PRÁCE SO 12 – úprava podhl'adov ríms, oplechovanie nad soklovou časť, oplechovanie okenných parapetov (sklobetón) , XPS stĺpy do autodieline - v zmysle odsúhlasených položiek na kontrolných dňoch stavby, ktorých zápisy tvoria nedeliteľnú súčasť tohto dodatku

2 454,44 Eur bez DPH

Spolu 22.987,56 bez DPH

Celkom 27.585, 07 Eur s DPH

čl.V. Fakturácia

5.1. Faktúra bude vyhotovená po ukončení prác po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúr bude 30 dní od doručenia objednávateľovi.

čl. XI. Záverečné ustanovenia

Doplňa sa bod 11.5. , ktorý znie:

11.5. Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo č. 66/2016 zo dňa 27.06.2016 sa nemenia.

Príloha č. 1 – Rozpočet stavby „ Rekonštrukcia budov areálu býv. vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom“, SO-12 Autoopravárenská dielňa, NAVIAC PRÁCE.

Príloha č. 2 – zápisy z kontrolných dní s odsúhlasenými položkami

V Novom Meste nad Váhom: dňa : 6.9.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Jozef Trstenský – Primátor mesta

.....
Viliam Dobiaš, konateľ spoločnosti VILI-DO spol s r.o.