

## **DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 67 /2016**

**Uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 631a nasl. Občianskeho zákonníka.**

### **Čl.I. Zmluvné strany.**

**1.1 Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom**

ul. Čsl. armády č. 1

915 32 Nové Mesto nad Váhom

Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta**

Zástupca k rokovaniam vo veciach technických : **Ing. Dušan Macúch**

IČO / DIČ: 311 863 IČ DPH 2021079841

Bank. spoj.: PRIMA banka Slovensko , a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom

Číslo účtu : 5801265001/5600

**2.2 Zhotoviteľ: VILI - DO spol. s r.o.**

so sídlom: ul. M.R.Štefánika č. 19 ,Trenčín 911 01,

zastúpená: DOBIAŠ Viliam, konateľom firmy,

zapísaná: Obch. reg. Okr. súdu v Trenčíne, oddiel SRO VI. 14765/R

IČO / DIČ: 36336700, 2021846453 IČ DPH SK 2021846453

Bankové spojenie: Tatra banka Trenčín

číslo účtu: SK 661100 0000 0026 2078 7026

oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Viliam DODIAŠ

vo veciach obchodných: Ing. Lucia Kadlecová , obchodná referentka

vo veciach technických: Ing. Pavol Kobza

### **čl. II. Predmet zmluvy**

**2.1.** Predmetom tohto dodatku je zhotovenie diela :

**Rekonštrukcia budov areálu bývalých vojenských skladov - SO 11 Dielne a sklady - Zateplenie fasády**

**2.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet tohto dodatku v dohodnutom rozsahu a termíne .

**čl. III. Čas plnenia** - september 2016

#### **čl. IV. Cena prác**

**4.1.** Podkladom pre stanovenie ceny a neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je ponukový rozpočet na vykonanie prác predložený zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom (príloha č.1). Cena je stanovená pevne a zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa, nevyhnutné na vykonanie diela, podľa priloženého rozpočtu.

**4.2.** Zmluvné strany si dohodli cenu:

**SO 11 Dielne a sklady 22 354,52 Eur bez DPH**

**NAVIA PRÁCE SO 11– úprava podhládov ríms, oplechovanie nad soklovou časťou - v zmysle odsúhlasených položiek na kontrolných dňoch stavby, ktorých zápisy tvoria nedeliteľnú súčasť tohto dodatku.**

**2 335 , 69 Eur bez DPH**

**Spolu 24.690,21 bez DPH**

**Celkom 29.628, 25 Eur s DPH**

Slovom : dvadsaťdeväťtisíc šesťstodvadsaťosem Eur a 25/100centov s DPH

#### **čl.V. Fakturácia**

**5.1.** Faktúra bude vyhotovená po ukončení prác po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Splatnosť faktúr bude 30 dní od doručenia objednávateľovi.

#### **čl. XI. Záverečné ustanovenia**

Dopĺňa sa bod 11.5. , ktorý znie:

11.5. Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo č. 67/2016 zo dňa 27.06.2016 sa nemenia.

**Príloha č. 1** – Rozpočet stavby „ Rekonštrukcia budov areálu býv. vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad Váhom“, SO-11 Autoopravárenská dielňa, NAVIAC PRÁCE.

**Príloha č. 2** – zápisy z kontrolných dní s odsúhlasenými položkami

V Novom Meste nad Váhom: dňa : 6.9.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Jozef Trstenský – Primátor mesta

.....  
Viliam Dobiaš, konateľ spoločnosti VILI-DO spol s r.o.