

**[Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 32/2016/OV ]**  
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:**

názov: **Mesto Nové Mesto nad Váhom**  
sídlo: ul. Čsl. Armády č.1, 915 32 Mesto Nové Mesto nad V  
IČO : 00 311 863  
IČ DPH: SK2021079841  
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
pobočka Mesto Nové Mesto nad Váhom  
IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001  
č. účtu: 5801265001/5600  
zastúpený: vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Trstenský, primátor  
vo veciach technických: Ing. Dušan Macúch

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“ )  
(ďalej len „Objednávateľ“)

**a**

**Zhotoviteľ:**

názov: **Elektro Group ML, s.r.o.**  
sídlo: 913 21 Trenčianska Turná 1304  
IČO : 44514883  
IČ DPH: SK2022728081  
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
IBAN: SK61 5600 0000 0006 9527 2001  
č. účtu: 0695272001/5600  
telefón: 0905616310 e-mail: elektrogroupl@gmail.com  
štatutárny zástupca: Ľuboš Bulko

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“ )

**Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 32/2016/OV uzatvorenej dňa 20.05.2016, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia v nasledujúcich článkoch tejto zmluvy nasledovne:**

**Článok I.**

**Predmet zmluvy**

Dopĺňa sa bod č. 1.a. – podrobný rozpočet sa dopĺňa o kalkuláciu, ktorá obsahuje podrobnú rekapituláciu zhotoviteľom požadovaných a objednaných navyše prác.

**Článok II.**

**Termín plnenia**

Mení sa bod č. 1 a nový znie :

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi v termíne: najneskôr do **31.3.2017** (protokolárne odovzдание a prevzatie diela).

**Článok III.**

**Cena diela a platobné podmienky**

Mení sa bod č. 1 a nový znie :

Pôvodná cena je 77 606,00 EUR s DPH, cena navyše prác je vo výške 5 772,20 EUR s DPH, **konečná celková cena je 83 378,20 EUR s DPH**

**Článok IX.**  
**Záverečné dojednania**

Dopĺňajú sa nasledujúce body:

5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 dostane Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je Príloha č.1, ktorá dopĺňa pôvodnú prílohu č.1 k ZoD a podpisom dodatku č.1 sa zároveň stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia ZoD ostávajú nedotknuté týmto Dodatkom č.1, nemenia sa a zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 30.11.2016    V Trenčianskej Turnej, dňa 30.11.2016

\_\_\_\_\_  
**Objednávateľ :**  
**Ing. Jozef Trstenský** – primátor mesta

\_\_\_\_\_  
**Zhotoviteľ :**  
**Ľuboš Bulko** – konateľ spoločnosti