

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 33/2016/OV
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

názov:	Mesto Nové Mesto nad Váhom
sídlo:	ul. Čsl. Armády č.1, 915 32 Mesto Nové Mesto nad V
IČO :	00 311 863
IČ DPH:	SK2021079841
Bank. spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Mesto Nové Mesto nad Váhom
IBAN:	SK12 5600 0000 0058 0126 5001
č. účtu:	5801265001/5600
zastúpený:	vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Trstenský, primátor vo veciach technických: Ing. Dušan Macúch

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov:	Elektro Group ML, s.r.o.
sídlo:	913 21 Trenčianska Turná 1304
IČO :	44514883
IČ DPH:	SK2022728081
Bank. spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK61 5600 0000 0006 9527 2001
č. účtu:	0695272001/5600
telefón: 0905616310	e-mail: elektrogroupml@gmail.com
štatutárny zástupca:	Ľuboš Bulko

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 32/2016/OV uzatvorenej dňa 20.05.2016, ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia v nasledujúcich článkoch tejto zmluvy nasledovne:

Článok I.

Predmet zmluvy

Dopĺňa sa bod č. 1.a. – podrobný rozpočet sa dopĺňa o kalkuláciu, ktorá obsahuje podrobnú rekapituláciu zhotoviteľom požadovaných a objednaných navyše prác.

Článok II.

Termín plnenia

Mení sa bod č. 1 a nový znie :

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi v termíne: najneskôr do **31.3.2017** (protokolárne odovzdanie a prevzatie diela).

Článok III.

Cena diela a platobné podmienky

Mení sa bod č. 1 a nový znie :

Pôvodná cena je 78 159,02 EUR s DPH, cena navyše prác je vo výške 4 514,04 EUR s DPH, **konečná celková cena je 82 673,06 EUR s DPH**

Článok IX.
Záverečné dojednania

Dopĺňajú sa nasledujúce body:

5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 dostane Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je Príloha č.1, ktorá dopĺňa pôvodnú prílohu č.1 k ZoD a podpisom dodatku č.1 sa zároveň stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia ZoD ostávajú nedotknuté týmto Dodatkom č.1, nemenia sa a zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 30.11.2016 V Trenčianskej Turnej, dňa 30.11.2016

Objednávateľ :
Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta

Zhotoviteľ :
Ľuboš Bulko – konateľ spoločnosti