

## Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 01/NM/2011

### I. Zmluvné strany

**1.1. Objednávateľ:** **Mesto Nové Mesto nad Váhom**  
Sídlo: Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 311863  
IČ DPH: 2021079841  
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s., pobočka Nové Mesto nad Váhom  
Číslo účtu: 580 126 500 1/5600  
Zastúpený: Ing. Jozef Trstenský, primátor  
Zapísaný: Bez zápisu v OR

(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej

**a**

**1.2. Skupina dodávateľov:**

**1. člen skupiny:**

Názov: **IZOTECH Group, s.r.o.**  
Sídlo: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČO: 36301311  
DIČ: SK 2020182010  
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s.  
Číslo účtu: 5802196001/5600  
Tel.: 032/771 2497  
E-mail: [izotech@izotech.sk](mailto:izotech@izotech.sk)  
Zastúpený: Ing. Ivan Jaroš, konateľ  
Zapísaný: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, dňa 07.01.1998, oddiel: SRO, vložka č. 10810/R

(ďalej len ako „Zhotoviteľ č.1“)

**a**

**2. člen skupiny:**

Názov: **BIOCLAR, a.s.**  
Sídlo: Seberínho 1, 821 03 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 35806621  
DIČ: SK2020282253  
Bankové spojenie: SLSP, a.s.  
Číslo účtu: 179012510/0900  
Tel.: 02/ 4341 2225, Fax: 02/ 4342 4841  
E-mail: [bio@bioclar.com](mailto:bio@bioclar.com)  
Zastúpený: Katarína Melasová, člen predstavenstva  
Zapísaný: zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka číslo: 2660/B

(ďalej len ako „Zhotoviteľ č.2“)

Spoločne Zhotoviteľ č.1 a Zhotoviteľ č. 2 ako „zhotovitelia“ na strane druhej uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov **tento dodatok k ZoD, ktorým sa upravujú nasledovné články pôvodnej ZoD:**

### V. Cena

5.4. Cena diela sa mení o hodnotu menej prác (odpočtov), ktoré súvisia so zmenou technického riešenia bleskozvodov. Súpis odpočtov tvorí prílohu tohto dodatku.

#### 5.1.2. cena v EUR

Pôvodná cena za časť diela vykonanú Zhotoviteľom č.1 je:

Cena bez DPH: 1 254 283,85 EUR  
DPH (20%): 250 856,77 EUR  
Cena vrátane DPH: 1 505 140,62 EUR

---

Pôvodná cena časti ELI – Bleskozvody SO 101 a 102, SO 103, SO 104 je:

Cena bez DPH: 12 392,63 EUR

Upravená cena časti ELI – Bleskozvody SO 101 a 102, SO 103, SO 104 je:

Cena bez DPH: 7.418,89 EUR

Nová cena za časť diela vykonanú Zhotoviteľom č.1 je:

Cena bez DPH: 1.249.310,11 EUR

DPH (20%): 249.862,02 EUR

Cena vrátane DPH: 1.499.172,13 EUR

Cena za časť diela vykonaná Zhotoviteľom č.2 zostáva nemenná a teda je:

Cena bez DPH: 395 000.00,-EUR

DPH (20%): 79 000.00,-EUR

Cena vrátane DPH: 474 000.00,-EUR

**Cena diela celkom:**

**Cena bez DPH :1 644 310,11 €**

**DPH 20%: 328.862,02 €**

**Cena celkom s DPH:1.973.172,13 €**

#### **XIV. Záverečné ustanovenia**

14.11. Ostatné články pôvodnej ZoD nedotknuté týmto dodatkom ostávajú nezmenené.

Nové Mesto nad Váhom, dňa 27.06.2012

Nové Mesto nad Váhom, 27.06.2012

---

za objednávateľa  
Ing. Jozef Trstenský,  
Primátor mesta

---

za Zhotoviteľa č.1  
Ing. Ivan Jaroš,  
konateľ

---

za Zhotoviteľa č.2  
Katarína Melasová  
člen predstavenstva

Príloha č. 1 zmluvy : Pôvodné rozpočty bleskozvodov

Príloha č. 2 zmluvy : Nové rozpočty bleskozvodov