

**Dodatok č.2 k Zmluva o dielo**

**Číslo 2 /2016/OV**

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

/Obchodného zákonníka/

**I.**

**Zmluvné strany**

1.1. Objednávateľ : **Mesto Nové Mesto nad Váhom**  
**ul. Čsl. armády č. 1**  
**915 32 Nové Mesto nad Váhom**

Štatutárny zástupca : **Ing. Jozef Trstenský**  
primátor mesta

Zástupca k rokovaniam vo veciach

technických : **Ing. Dušan Macúch**

IČO : **311 863**

IČ DPH: **2021079841**

Bankové spojenie : **PRIMA banka Slovensko a.s.**  
**pobočka Nové Mesto nad Váhom**  
**č.ú. 5801265001/5600**

1.2. Zhotoviteľ : **BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o.**  
**Podhorská 3860/ 35**  
**921 01 Banka**

Zastúpený: **Rudolf Vlínka - konateľ**

Oprávnená osoba ku technickému  
jednaniu: **Rudolf Vlínka, Jaroslav Sabo**

IČO : **35 680 601**

IČ DPH: **SK 2020355205**

Bankové spojenie : **UniCredit Bank Piešťany**

Číslo účtu : **6625059026/1111**

**II.Východiskové údaje**

**2.1. Názov stavby/diela:** „Rekonštrukcia bývalej vojenskej ubytovne na byty II.“  
v Novom Meste nad Váhom

2.2. Miesto stavby : Ulica Weisseho 332/18 v Novom Meste nad Váhom

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na novom termíne času plnenia.

#### IV.

#### Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne od 1.03.2016 – 14.06.2017 .

Ostatné dojednané podmienky Zmluvy o dielo sa nemenia.

V Banke  
dňa : 05.04.2017

V Novom Meste nad Váhom  
dňa : 05.04.2017

Zhotoviteľ :

Objednávateľ

.....  
Rudolf Vlínka  
konateľ spoločnosti

.....  
Ing. Jozef Trstenský  
primátor mesta