

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo 35/2014

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

/Obchodného zákonníka/

I.

Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ : Mesto Nové Mesto nad Váhom
ul. Čsl. armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Trstenský, primátor mesta
Zástupca k rokovaniam vo veciach
technických : Ing. Dušan Macúch
IČO : 311 863
IČ DPH: 2021079841
Bankové spojenie : Prima banka,a.s.
pobočka Nové Mesto nad Váhom
č.ú. 5801265001/5600
- 1.2 Zhotoviteľ : Doprastav Asfalt, a.s.
Hronská 1, 960 93 Zvolen
Zastúpený: Ing. Rastislav Loffler, predseda predstavenstva
Monika Fízel'ová, člen predstavenstva
- Oprávnená osoba k technickému jednaniu:
Ing. Milan Hronec, výrobný – technický námestník
IČO : 46 120 602
IČ DPH: SK 2023231892
Bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 1127028005/1111
Tel: 0907 750 966
e-mail: milan.hronec@doprastavasfalt.sk

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli, že na základe zmeny v čl. IV ., bod 4.1. podľa čl. XII., bod 12.9 uzatvárajú Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 35/2014 : „Oprava povrchovej asfaltobetónovej vrstvy miestnych komunikácií -2014-2015“

IV.

Čas plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase od 09/2014 do 11/2015

Bod 4.1 sa ruší a nahrádza sa :

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v čase : **do 11/2017**

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené .

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť podľa zákona č.546/2010 dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Je vyhotovená v 4-och výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky.

Vo Zvolene

dňa : 23.11.2016

Zhotoviteľ :

.....

Ing. Rastislav Loffler

predseda predstavenstva

V Novom Meste nad Váhom

dňa: 17.11.2016

Objednávateľ:

.....

Ing. Jozef Trstenský

primátor mesta

.....

Monika Fízel'ová

člen predstavenstva