

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 33/2016/OV
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

názov:	Mesto Nové Mesto nad Váhom
sídlo:	ul. Čsl. Armády č.1, 915 32 Mesto Nové Mesto nad V
IČO :	00 311 863
IČ DPH:	SK2021079841
Bank. spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Mesto Nové Mesto nad Váhom
IBAN:	SK12 5600 0000 0058 0126 5001
č. účtu:	5801265001/5600
zastúpený:	vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Trstenský, primátor vo veciach technických: Ing. Dušan Macúch

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

názov:	Elektro Group ML, s.r.o.
sídlo:	913 21 Trenčianska Turná 1304
IČO :	44514883
IČ DPH:	SK2022728081
Bank. spojenie:	Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:	SK61 5600 0000 0006 9527 2001
č. účtu:	0695272001/5600
telefón: 0905616310	e-mail: elektrogroupl@gmail.com
štatutárny zástupca:	Ľuboš Bulko

(ďalej len „Zhotoviteľ“ a spolu s Objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 2 k zmluve o dielo č.33/2016/OV uzatvorenej dňa 20.05.2016, ktorým sa menia dopĺňajú ustanovenia v nasledujúcich článkoch tejto zmluvy nasledovne:

Článok I.

Predmet dodatku

Dopĺňa sa bod č.1.a – podrobný rozpočet sa dopĺňa o kalkuláciu, ktorá obsahuje podrobnú rekapituláciu zhotoviteľom požadovaných a objednaných prác navyše.

Článok II.

Termín plnenia

Mení sa bod č.1 a nový znie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi v termíne: najneskôr do **30.6.2017** (protokolárne odovzdanie a prevzatie diela).

Článok III.

Cena diela a platobné podmienky

Mení sa bod č.1 a nový znie:

Pôvodná celková cena navýšená o dodatok č.1 – 85 411,11 EUR s DPH, cena navyše prác je vo výške 19 042,33 EUR s DPH, **konečná celková cena je 104 453,44 EUR s DPH**

Článok IX.
Záverečné dojednania

Dopĺňajú sa nasledujúce body:

5. Tento dodatok sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 dostane Objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je Príloha č. 2, ktorá dopĺňa pôvodnú prílohu č. 1 k ZoD a podpisom dodatku č. 2 sa zároveň stáva neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné ustanovenia ZoD ostávajú nedotknuté týmto Dodatkom č. 1, nemenia sa a zostávajú v platnosti bez zmeny.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 19.6.2017

V Trenčianskej Turnej, dňa 19.6.2017

Objednávateľ :
Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta

Zhotoviteľ :
Ľuboš Bulko – konateľ spoločnosti