Zmluva o dielo
Cislo 12 /2012
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
/Obchodného zakonnika/

I
Zmluvné strany
1.1. Objednavatel’:  Mesto Nové Mesto nad Vahom
ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom

Statutarny zastupca :  Ing. Jozef Trstensky, primator mesta

Zéstupca k rokovaniam vo veciach

technickych : Ing. DuSan Macuch
ICO : 311 863
IC DPH: 2021079841

Bankové spojenie :  Prima banka,a.s.
pobocka Nové Mesto nad Vahom
¢.u. 5801265001/5600

1.2. Zhotovitel : CESTY NITRA, a.s.
MurgaSova 6, 949 78 Nitra
ZastUpeny: Ing. Juraj Serva, vykonny riaditel

splnomocneny zastupca CESTY NITRA, a.s.
Opravnené osoba k technickému

jednaniu: Ing. Martin Papala, veduci strediska Trenc¢in

ICO: 34 128 344

IC DPH: 2020410788

Bankové spojenie : Komer¢ni banka, a.s., pobocka zahrani¢nej banky Bratislava
Cislo uétu: 107-0057470257/8100

Tel: 037/6920500,032/6538911

e-mail: headoffice@cestynitra.sk

1.
Vychodiskové Udaje

2.1. Nazov diela: , Rekon$trukcia komunikacii ulic Zelezniéna - Banska
2.2. Miesto stavby: komunikéacie v Novom Meste nad Vahom



Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je rekonstrukcia miestnych komunikécii v Novom Meste nad
Vahom na ulici Zelezni¢nej a Banskej , na zéklade parametrov uvedenych vo vykaze
vymer (Priloha ¢. 1)

3.2. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastni
zodpovednost’, v stlade s plathnymi pravnymi predpismi 0 bezpe¢nosti prace a ochrane
zdravia, vsulade splatnymi pravnymi  predpismi 0 poZiarnej  ochrane
a s reSpektovanim rozhodnuti organov Statnej a verejnej spravy.

3.3. Vybudované dielo v rozsahu bodu 3.1. bude mat akostné a technické
ukazovatele v zmysle platnych prdvnych predpisov, platnych technickych noriem.

V.

Cas plnenia
4.1. Zhotovitel’ sa zavdazuje vykonat’ dielo v ¢ase od 15.6.2012 do 30.10.2012

4.2. Dodrzanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omesSkania
objednavatel'a s poskytnutim spolupdsobenia a splnenia podmienok nie je zhotovitel
v omeskani so splnenim zmluvy.

4.3. Objednavatel’ sa zavidzuje dokoncené dielo bez zbytocné¢ho odkladu prevziat’ a
zaplatit’ za jeho zhotovenie dohodnutu cenu.

V.
Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade so zakonom NR SR ¢. 18/1996 Z.z.
0 cenach a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z. , ktorou sa vykonava citovany zékon vratane
vSetkych zmien a dodatkov.

Cenadiela:

Cena bez DPH 117 447,74
DPH z ceny spolu (20%) 23 489,55
Cena s DPH 140 937,29

Cena slovom : stostyridsat’tisic devat'stotridsatsedem Eur dvadsatdevit Centov

5.2. Oceneny vykaz vymer s popisom stavebnych prac je v prilohe ¢. 1 (v pisomnej
forme) a tvori neoddelitel'na stiéast’ zmluvy.

5.3. Ak objednavatel’ odstipi od zmluvy, zavézuje sa zaplatit’ zhotovitel'ovi skutocne
vykonané prace ku dnu, kedy pisomné odstipenie od zmluvy doSlo na vedomie
zhotovitel'ovi, a to na zaklade vzajomne odsuhlasenej kalkulacie vykonanych prac.



5.4. V pripade, Ze v dobe realizécie diela vzniknu oficidlne Stdtom vyhlasené zmeny
cien /devalvacia, DPH a pod./, ktoré budi mat’ priamy dopad na cenu diela, zhotovitel’
tieto zmeny premietne do celkovej ceny diela.

VI.
Platobné podmienky

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradena na zéklade odsuhlasenych skuto¢ne
vykonanych prac do vysky 90% celkovej ceny diela vratane DPH.

6.2 Vykonané realizacné prace podla ¢l. IIl. bod 3.1. tejto ZoD bude zhotovitel
fakturovat’ na zaklade supisu vykonanych prac podla stavebného dennika,
odstihlaseného technickym dozorom objednavatela. Odsthlasenie faktury
objednavatel vykona do piatich (5) dni, alebo ju vrati na dopracovanie
zhotovitel'ovi s pripomienkou braniacou uhrade faktary.

6.3 Uhrada faktdry celého diela je podmienena riadnym vykonanim celého diela a
jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o odovzdani a prevzati diela, po odstraneni
vad anedorobkov zistenych auvedenych v Protokole o odovzdani a prevzati
diela.

6.4 Objednavatel’ ma pravo vratit' faktaru, ak tato neobsahuje nalezitosti dafiového
dokladu, alebo poruSuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednévatel’ je povinny
taktto faktru zaslat’ do troch (3) pracovnych dni zhotovitel'ovi.

6.5 V pripade vadd a nedorobkov diela objedndvatel uhradi zhotovitelovi po
dokonceni diela ndklady vo vySke 90% dohodnutej ceny diela. Zostavajucich 10%
uhradi po dokonceni prac , protokolarnom odovzdani a prevzati diela a po
odstraneni vSetkych chyb a nedorobkov uvedenych v protokole z odovzdania a
prevzatia diela, po Uplnom odstraneni zariadenia staveniska, po predlozZeni
kone¢nej faktary doloZenej supisom zmluvne vykonanych préc potvrdenych
technickym dozorom.

6.6 Lehota splatnosti faktur bola vzajomne dohodnuta na 40 kalendarnych dni odo
dia dorucenia faktury objednévatel'ovi.

6.7 Objednévatel’ prehlasuje, ze na zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto ZoD
ma zabezpecené financné prostriedky.

6.8 Objednéavatel’ neposkytuje preddavky.

VII.

Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v stlade so
zavdzkami tejto ZoD, podla overenej projektovej dokumentacie stavby, podla
slovenskych technickych noriem a vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov platnych
v Case realizacie a ze bude spdsobily k zmluvnému ucelu.

7.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma predmet zmluvy v case jeho
odovzdania objednavatelovi. Dielo méa vady, ak nezodpovedd podmienkam
uvedenym v ¢l. VII. bod 7.1. tejto ZoD.



7.3 Zmluvné strany dohodli zaru¢nti dobu 60 mesiacov , ktora sa vzt'ahuje na riadne
dokoncené dielo a za¢ina plynat’ diom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om.
Na zariadenia a dodéavky, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zaruka riadi
tymto zaruénym listom. Zaruka sa nevztahuje na zévady spdsobené neodbornym
zasahom, mechanickym poskodenim uzivatel'a a beznym opotrebenim.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo pozadovat’ a zhotovitel
povinnost’ bezplatne odstranit’ vady diela bezodkladne, najneskor v lehote uvedenej v
¢l. VII. bod 7.6. tejto ZoD.

7.5 Objednavatel je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po
tom, Co ich zistil, najneskor v pracovny deil nasledujuci po dni ich zistenia.

7.6 Zhotovitel' je povinny do troch (3) pracovnych dni po uplatneni opravnenej
reklamacie, predlozit objednavatelovi pisomny navrh na odstranenie vady a v
pripade, Ze objednavatel’ s tymto ndvrhom suhlasi, je zhotovitel' povinny vadu diela
odstranit’ do piatich (5) pracovnych dni od uplatnenia reklamécie objednévatel'om.

7.7 V pripade vady diela, na odstranenie ktorej bude potrebny dlhsi ¢as, ako lehota
stanovend v ¢l. VII. bod 7.6. tejto ZoD, je zhotovitel povinny do troch (3) dni po
pisomnom oznameni vady diela, dohodnit’ pisomnou formou s objednavatelom
spdsob a termin odstranenia vady diela.

7.8 Zhotovitel zodpoveda za vady diela zistené po Case uvedenom v ¢l. VIIL bod 7.3.
tejto ZoD, ak boli tieto vady sposobené poruSenim povinnosti zo strany zhotovitela.
Zhotovitel odstrani tieto vady na vlastné naklady.

7.9 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
prevzatych od objedndvatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na ich nevhodnost’ objednavatel’a upozornil a on
na ich pouziti trval.

7.10 Vady diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela je povinny
objednavatel uviest’ v zapise o odovzdani a prevzati diela.

7.11 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené poruSenim
povinnosti zo strany objednavatera.

ClL IX
Spolupésobenie objednavatela a zhotovitel’a

9.1  Objednavatel odovzdd zhotovitelovi stavenisko zapisom do stavebného
dennika a PD.

9.2  Priuzivani ciest a komunikdcii urenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel
povinny plnit’ povinnosti, vyplyvajlce zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a
zodpoveda za ich pripadné poruSenie a vzniknuti Skodu.

9.3  Zhotovitel’ pri realizacii predmetu ZoD je povinny dodrziavat predpisy a
opatrenia na zabezpeCenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy
vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu zodpoveda v plnom
rozsahu.



9.4  Zhotovitel’ je povinny po¢nuc odovzdanim staveniska viest’ stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vsetky skutoCnosti,
vyplyvajice z tejto ZoD, najmd odovzdanie stavebnych pripravenosti, zaznamy
technického dozoru objednévatel’a a pod. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi
byt’ neustale na stavbe trvale pristupny.

9.5  Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto
ZoD a za vedenie stavebného dennika je zodpovedny Cubomir Komarek.

9.6  Za objednévatela je vykonom obcasného technického dozoru objednévatela
povereny p. Dana¢ Cubomir.

9.7 Zhotovitel' je povinny prizvat’ objednavatela na prevzatie prac, ktoré budu
zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, v opa¢nom pripade zodpoveda za vzniknuté
Skody. Ak zhotovitel’ nevyzve objednavatela na prevzatie prac, je povinny na jeho
ziadost’ zakryté prace odkryt’ na vlastné ndklady. Objednavatel je povinny tieto prace,
pokial’ su prevedené riadne, prevziat’ do troch (3) pracovnych dni. Po tomto termine
sa povazuju predmetné prace za prekontrolované a prevzaté. O prevzati zakrytych
prac sa spracuje pisomny zaznam.

9.8  Kontroln¢ dni zvoldva a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na
kontrolnych dnoch sa stavaja pokynmi pre realizaciu. Na kontrolnych dnoch je tcast’
zhotovitela, resp. stavbyvediceho povinna.

9.9  Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom
pripojit’ svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela so zdznamom
zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3)
pracovnych dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, ze s jeho zapisom suhlasi. To
isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatela.

9.10 Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maja vplyv na rozsah stavebnych préac,
cenu diela, ¢as plnenia, pripadne d’alSie zavézky tejto ZoD, budu sluzit’ ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

9.11 Zhotovitel bude pri realizdcii diela reSpektovat podmienky stanovené
zédkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov.

9.12 Objednavatel sa zavidzuje poskytovat zhotovitelovi patricné a vcasné
spoluposobenie spocivajuce hlavne v poskytovani podkladov a dokladov, ktorych
potreba vznikne v priebehu préc, a to do piatich (5) dni od vyzvania. Osobitni lehotu
na dodanie podkladov a dokladov dohodnd zmluvné strany v pripade spolupdsobenia,
ktoré nemoze objednavatel’ zabezpecit’ vlastnymi silami.

ClL X
Odovzdanie a prevzatie diela

10.1 Zhotovitel odovzda a objednavatel’ preberie riadne dokoncené dielo. Dielo sa
bude odovzdavat ako celok, v zmysle ¢l. I1I. bod 3.1. tejto ZoD.

10.2 Zhotovitel' je povinny pred zaatim preberaciecho konania pisomne oznadmit’
objednavatel'ovi najneskor sedem (7) pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k
odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia dohodne zhotovitel s objednavatel'om
Casovy postup preberacieho konania.



10.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie komplexnych
skusok predpisanych normami a projektom stavby. Ak su uvedené skusky nelspesSné
z viny zhotovitel'a budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch (3) pracovnych
dni, na jeho naklady.

104 Dva (2) pracovné dni pred zafatim preberania diela odovzdd zhotovitel
objednavatel'ovi dva (2) vytlaCky projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby, revizne
spravy, atesty, osvedéenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, certifikaty,
potvrdenia o likvidécii vSetkych odpadov, ako aj d’alSiu dodavatel'ski dokumentéciu.
Bez tychto nalezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristapi.

10.5 Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady buda bréanit jeho
uvedeniu do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.

10.6  Zhotovitel’ odstrani zistené¢ vady a nedorobky na vlastné naklady.

10.7  Pripadné vady a nedorobky, uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela,
nebraniace uzivaniu odstrani zhotovitel' v termine ur€enom v zapise o odovzdani a
prevzata diela. V zapisnici o odovzdani a prevzati zhotovitel' ur¢i svojho zastupcu,
ktorému objednéavatel’ umoZzni pristup na miesta pripadnych vad a vyda potvrdenie o
odstraneni vad a nedorobkov.

CL X1
Ostatné ustanovenia

11.1  Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zavdazné pravne predpisy a
technické normy platné v Case realizacie a podmienky tejto ZoD.

11.2  Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatel’a, zapismi
a navrhmi na rieSenie opravnenych pracovnikov podla ¢l. IX, bod 9.5, 9.6.
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a obce.

11.3 Zameny materidlov alebo zmeny technického rieSenia mozno vykonat’ len po
odsuhlaseni v stavebnom denniku, resp. po odsuhlaseni s objednavatelom na
kontrolnom dni.

11.4 Ak dohody uzavreté podla ¢l. XI. bod 11.2. tejto ZoD budid mat’ vplyv na
predmet zmluvy, Cas plnenia a d’alS§ie zmluvné zavizky, musi byt sucastou tejto
dohody aj spdsob upravy ceny a ¢asu plnenia vo vadzbe na zmenu predmetu ZoD.
Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie pisomného dodatku k tejto ZoD, ktory
sa po suhlasnom podpise obidvoch zmluvnych stran stava neoddeliteI'nou sucast'ou
tejto ZoD. Zhotovitel” je opravneny prerusit’ prace v pripade zistenych naviac prac do
doby ich odsuhlasenia pisomnym dodatkom k tejto ZoD.

11.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa opravnenie vykonat’ prace v rozsahu ¢l. II. tejto
ZoD.

11.6  V pripade docasného alebo definitivneho preruSenia prac na diele z dovodu na
strane objednavatela, bude zhotovitel' fakturovat’ prace, rozpracované ku diu
prerusenia, vo vySke vzdjomne dohodnutého podielu z ceny za dielo podla ¢l. V bod
5.1. tejto ZoD .



11.7 Zhotovitel' bude v plnej miere reSpektovat a dodrziavat' zdkon NR SR ¢.
215/2004 Z. z. 0 ochrane utajovanych skuto¢nosti a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

11.8 Pocas realizacie diela zodpovedd zhotovitel za Skody vzniknuté jeho
¢innostou na majetku objednavatel'a a jeho vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej
Zhotovitel'om, je zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu,
pri Uplnom zni€eni veci alebo zariadenia nahradit’ novou vecou toho istého typu. Pri
urcovani Skody bude objednavatel’ vychadzat’ z ceny majetku v case poSkodenia.

11.9 Zhotovitel’ je zodpovedny za pohyb jeho pracovnikov na stavbe. Pracovnici
zhotovitel'a sa mézu pohybovat’ na stavbe iba vo vymedzenych priestoroch urcenych
objednavatel'om.

11.10 Objednavatel umozni zhotovitel'ovi pocas doby vystavby na stavenisku
stavebnu ¢innost’ aj v nadc¢asoch a v diioch pracovného vol'na po vzdjomnej dohode
so zachovanim no¢ného kl'udu.

CL XII
Prechod vlastnickeho prava a prechod nebezpecenstva §kody na veci

12.1 Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze vlastnicke pravo a prechod
nebezpecenstva Skody na veci k predmetu ZoD sa dhom prevzatia diela ako celku,
stava vlastnictvom objednévatel’a.

CL X111

Zavereéné ustanovenia

13.1 Objednavatel moze od tejto ZoD odstipit, ak zhotovitel bezdovodne
predlZuje Cas plnenia a podstatne poruSuje d’al$ie povinnosti vyplyvajlce z tejto ZoD.
Odstipenie od zmluvy oznami objednavatel' zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu
po tom, o sa o podstatnom poruseni zmluvy dozvedel.

13.2  Od tejto ZoD je mozné odstupit’ ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti
stalo pre niektort zo zmluvnych stran uplne nemoznym.

13.3 Zmluvné strany sa dohodli za podstatné zmluvné povinnosti povazovat’ vSetky
povinnosti vyplyvajuce z tejto ZoD.

13.4  Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo od
drunej zmluvnej strany pozadovat nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vy3Sia moc, resp. zasah uradnych miest.

13.5 Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od ZoD a pisomnej
forme uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

13.6  Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze pohladavky vyplyvajice z tejto zmluvy

modzu byt postipené na tretie osoby len so sthlasom dlznika.
13.7. Objednavatel’ v stvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a

Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v



zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon ¢. 211/2000 Z. z.*) zabezpe¢i ochranu
prav zhotovitel'a vyplyvajucich z § 17 Obchodného zakonnika tykajucich sa
obchodného tajomstva a § 11 Obcianskeho zakonnika, tykajiceho sa prdva na
ochranu osobnosti.

13.8 V pripade odstipenia od zmluvy a v spornych pripadoch sa zmluvné strany
riadia ustanoveniami Obchodného zékonnika a ostatnymi vSeobecne zavéznymi
pravnymi predpismi. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto ZoD.

13.9. Zmeny a doplnky tejto ZoD budi zmluvné strany riesit’ formou oc¢islovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanti neoddelite'nou sucast’'ou tejto ZoD.

13.10. Tato zmluva nadobtida platnost’ diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ podl'a zédkona ¢.546/2010 dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Je
vyhotovena v 4-och vytlackoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2 a zhotovitel 2
vytlacky.

13.11. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze s touto zmluvou boli oboznamené, Ze nebola
uzatvorena v tiesni, ani za inak, jednostranne nevyhodnych podmienok..

Prilohy:
Priloha ¢. 1: PoloZkovity rozpocet

Priloha ¢. 2: Obsah, rozsah a sp6sob vedenia stavebného dennika

V  Nitre V Novom Meste nad Vdhom
dna: 14.6.2012 dna: 11.6.2012
Zhotovitel : Objednavatel”:
Ing. Juraj Serva Ing. Jozef Trstensky
vykonny riaditel’ primator mesta

splnomocneny zastupca
CESTY NITRA, a.s.



Priloha ¢.2

Obsah, rozsah a spdsob vedenia stavebného dennika

1. Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Povinnost’ viest dennik sa kon¢i odovzdanim a
prevzatim diela.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti, rozhodné pre plnenia zmluvy, najma
udaje o Casovom postupe prac a ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od projektovej dokumentacie a udaje, potrebné na posudenie prac organmi Statnej
spravy.

3. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.

4. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah dennika a pripajat’ svoje stanovisko k
zapisom.

5. Dennik sa sklad& z tvodnych listov, z dennych zéznamov a priloh.

6. Uvodné listy obsahujii vietky dolezité udaje o diele, najmid prehlad zmlav,
zoznamov dokladov a Uradnych vyjadreni a rozhodnuti o diele, prehlad skusok
kazdého druhu.

7. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimélne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom
pre kazdd zmluvnu stranu.

8. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitel’a.
Y zapisuje€ op yp

9. Do dennych zaznamov moézu zapisovat' potrebné skuto¢nosti aj opravneni
zastupcovia objednavatel’a a spracovatel’a projektovej dokumentacie.

10. Ak je k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi
byt toto stanovisko zaznamenané do dennika do 3 pracovnych dni.

11. Dennik uschovava zhotovitel’ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela.
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